

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного регионального проекта**  
**«Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Доступное дополнительное образование
Обоснование проекта	<p>Создание в Свердловской области системы дополнительного образования детей, в рамках которой на основе лучших педагогических практик обеспечивается реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Свердловской области.</p> <p>Основное направление стратегического развития Российской Федерации «Образование». Направление социально-экономической политики Свердловской области «Создание конкурентоспособного образования» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы</p>
Основания для инициирования проекта	Паспорт приоритетного федерального проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11)
Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта	<p>Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП</p>
Сроки начала и окончания проекта	28.04.2017–29.01.2021
Куратор проекта	Проектный комитет по направлениям социально-экономической политики Свердловской области «Создание конкурентоспособного образования» и «Охрана здоровья населения», Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области
Руководитель проекта	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области

Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Министерство культуры Свердловской области Министерство физической культуры и спорта Свердловской области Департамент молодежной политики Свердловской области Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (далее – ГАОУ ДО СО «Дворец молодежи») Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы
Разработчик паспорта проекта	Журавлева Н.В. – Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области

## 2. Содержание проекта

Цели и задачи проекта	Обеспечение к концу 2020 года охвата не менее 75% детей Свердловской области в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами						
Целевые показатели проекта	Наименование показателя	Значения целевых показателей реализации проекта					
		Базовый год (2016)	2017	2018	2019	2020	2021-2025 <sup>1</sup>
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %, в том числе:	72,3	72,5	73,0	74,0	75,0	75,0
	1.1. охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, %	6	8	12	15	18	25
	2. Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.	–	–	2	4	6	8

<sup>1</sup> Прогнозное значение.

	3. Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования, тыс. мест, с нарастающим итогом <sup>2</sup> , в том числе:	–	–	4,7	13,2	21,4	–
	3.1. в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности, тыс. мест с нарастающим итогом <sup>3</sup>	–	–	1,7	4,1	7,0	–
Результаты проекта	<p>1) В Свердловской области сформирована и функционирует эффективная система дополнительного образования детей, которая основана на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- региональном модельном центре дополнительного образования детей (далее – модельный центр), включающем в себя модули детского технопарка «Кванториум», центре по выявлению и поддержке одаренных детей и муниципальных (опорных) центрах дополнительного образования;</li> <li>- применении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 6 пилотных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.</li> </ul> <p>Создан и функционирует Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение».</p> <p>2) Сформированы и функционируют региональный и муниципальный компоненты федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам</p>						
Критерии успешности проекта	<p>1) В сферу дополнительного образования Свердловской области вовлечены не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, для которых созданы условия получения дополнительного образования на основе применения лучших практик современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Свердловской области.</p> <p>2) Создано единое информационное пространство, позволяющее жителям региона выбирать для своих детей дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с образовательными потребностями, уровнем подготовки, способностями и возможностями, обеспечивающие возможности проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка</p>						

<sup>2</sup> Значения указанных показателей установлены с учетом предоставления дополнительных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета (при условии победы заявок Свердловской области в конкурсах по мероприятиям Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы) и подлежат ежегодному уточнению при формировании областного и федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

<sup>3</sup> Значения указанных показателей установлены с учетом предоставления дополнительных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджета (при условии победы заявок Свердловской области в конкурсах по мероприятиям Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы) и подлежат ежегодному уточнению при формировании областного и федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

### 3. Способы достижения целей и задач проекта

Номер строки	Наименование этапа/ контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта	завершение этапа	28.04.2017
2.	Утвержден сводный план проекта	завершение этапа	26.06.2017
3.	Утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в пилотных муниципальных образованиях Свердловской области	контрольная точка результата	01.06.2017
4.	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей	контрольная точка результата	01.07.2017
5.	Создан Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение»	контрольная точка результата	15.10.2017
6.	Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	контрольная точка результата	31.12.2017
7.	Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	контрольная точка результата	31.12.2017
8.	Не менее 72,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 8% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности	контрольная точка показателя	31.12.2017
9.	Создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей	контрольная точка результата	31.12.2017
10.	Подведены итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта	контрольная точка результата	31.12.2017
11.	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	контрольная точка результата	01.03.2018

Номер строки	Наименование этапа/ контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
12.	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	контрольная точка результата	01.03.2018
13.	Проведен конкурс детских инженерных команд в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) – городе Нижний Тагил и городском округе Первоуральск	контрольная точка результата	01.11.2018
14.	Обеспечено включение сведений о системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»	контрольная точка результата	01.12.2018
15.	Сформирован региональный и муниципальный компоненты федерального навигатора по дополнительным общеразвивающим программам	контрольная точка результата	01.12.2018
16.	Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	контрольная точка результата	31.12.2018
17.	Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 12% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности	контрольная точка показателя	31.12.2018
18.	В 2 муниципальных образованиях созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	контрольная точка показателя	31.12.2018
19.	Подведены итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта	контрольная точка результата	31.12.2018
20.	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	контрольная точка результата	01.03.2019
21.	Направлена заявка от Свердловской области на участие в отборе субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных	контрольная точка результата	31.12.2019

Номер строки	Наименование этапа/ контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
	мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»		
22.	Не менее 74% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 15% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности	контрольная точка показателя	31.12.2019
23.	В 4 муниципальных образованиях созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	контрольная точка показателя	31.12.2019
24.	Подведены итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении показателей проекта	контрольная точка результата	31.12.2019
25.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	контрольная точка результата	01.03.2020
26.	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 18% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности	контрольная точка показателя	31.12.2020
27.	В 6 муниципальных образованиях созданы современные системы дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	контрольная точка показателя	31.12.2020
28.	В Свердловской области сформирована и функционирует эффективная система дополнительного образования детей, в составе которой: - модельный центр дополнительного образования детей; - детский технопарк «Кванториум»; - центр по выявлению и поддержке одаренных детей; - фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение»	завершение этапа	31.12.2020

Номер строки	Наименование этапа/ контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
29.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершение этапа	15.01.2021
30.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден	завершение этапа	29.01.2021

#### 4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации проекта				Всего
Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей <sup>4</sup>		2017	2018	2019	2020	
	Федеральный бюджет	–	–	–	–	–
	Областной бюджет	35 185,00	21 885,00	21 885,00	21 885,00	100 840,00
	Местные бюджеты	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
Итого, тыс. рублей		50 185,00	36 885,00	36 885,00	36 885,00	160 840,00

#### 5. Ключевые риски и возможности

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
<b>Риски</b>		
1.	Неготовность системы дополнительного образования предлагать программы для старших подростков и юношества на фоне возрастающей доли детского населения этих возрастных групп	Расширение спектра дополнительных образовательных программ, обучение педагогов дополнительного образования использованию технологий вовлечения и образования подростков и юношей, соответствующих запросам и интересам данных возрастных групп
2.	При введении персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ возможно формирование сегмента неактивных потребителей (невостребованных персональных сертификатов)	Организация системы информирования родителей, обучающихся о правах, возможностях и алгоритме получения бесплатных образовательных услуг

<sup>4</sup>Объемы финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта подлежат приведению в соответствие объемам финансирования бюджета проекта без превышения общего объема финансирования утвержденных государственных программ Свердловской области.

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
3.	Неравенство условий реализации дополнительных общеразвивающих программ в населенных пунктах различных типов, расположенных на территории Свердловской области	Развитие дистанционных моделей дополнительного образования, организация сетевого взаимодействия в муниципальных (опорных) центрах дополнительного образования, реализация дополнительных образовательных программ и программ поддержки одаренных детей в каникулярный период на базе загородных оздоровительных центров
4.	При введении персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ возможно создание ситуации невостребованности части образовательных программ (дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства, предполагающих индивидуальное обучение и имеющих срок обучения 8-9 лет), стоимость которых превышает усредненный норматив на одного ребенка, что потребует дополнительных затрат родителей. Вследствие этого есть риск отказа родителей от таких дорогостоящих образовательных программ в пользу тех, которые не требуют дополнительных финансовых вложений	Введение персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ в пилотном режиме в ряде территорий Свердловской области. Популяризация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства, предполагающих индивидуальное обучение и имеющих срок обучения 8-9 лет
<b>Возможности</b>		
1.	Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования

### 6. Иные сведения по проекту

Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами	Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов Свердловской области»
Дополнительная информация	–